



الملحق المالي: جدولة دفعات مشروع RopeLink

يُعد هذا الملحق جزءاً لا يتجزأ من اتفاقية تطوير البرمجيات والشراكة التقنية ومتمماً لأحكامها

15,000

SAR

خمسة عشر ألف ريال
سعودي

إجمالي قيمة عقد التطوير (النسخة الأولى - MVP):
شاملة كامل المراحل الفنية والتطويرية حتى تاريخ التسليم
النهائي

● جدول مراحل الصرف واستحقاق الدفعات:

الوصف ومخرجات التسليم	تاريخ الاستحقاق	القيمة (ريال)	الدفعة والنسبة
نظير تسليم المراحل (1، 2، 3) والتي تشمل محرك المطابقة الذكي، غرف الدردشة الفورية للتفاوض، والربط بنظام التعبئة وتوثيق تصاريح (أجير).	فور توقيع العقد	7,500 ريال	الدفعة الأولى (50%)
نظير تسليم نظام جداول الحضور الميدانية (Timesheets) واحتساب الساعات والفوترة الإلكترونية (ZATCA).	عند تسليم المرحلة الرابعة	3,750 ريال	الدفعة الثانية (25%)
نظير رفع النظام على خوادم الإنتاج (Production)، ربط النطاق السعودي، وتسليم لوحة تحكم الإدارة الكاملة.	عند الإطلاق النهائي (يحد أقصى 1/10/2026)	3,750 ريال	الدفعة الثالثة (25%)
مكتمل ومسدد بالكامل وفقاً لمراحل الإنجاز المعتمدة		15,000 ريال	الإجمالي (100%)

✦ شروط وضوابط السداد:

- تُسدد جميع الدفعات عن طريق التحويل البنكي المباشر إلى الحساب المصرفي المعتمد للطرف الثاني (المهندس / مصطفى محمد السيد).
- يُصدر الطرف الثاني إيصال استلام رسمي موثق فور تحويل كل دفعة مالية لحفظ الحقوق المحاسبية للطرف الأول.
- لا يتم تسليم الصلاحيات الإدارية الكاملة للمنصة والنطاق السيادي إلا بعد سداد الدفعة النهائية وفقاً للبند الخامس من العقد الأساسي.

اعتماد واستلام الطرف الثاني (الشريك التقني)

المهندس / مصطفى محمد السيد

التوقيع والاعتماد التقني

الصفة: الشريك التقني ومطور المنظومة
التاريخ: ____ / ____ / 2026م

اعتماد وموافقة الطرف الأول

الشركة: _____

التوقيع والختم المالي

الاسم: _____
التاريخ: ____ / ____ / 2026م